

REGISTAR UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA

Redni broj	Predmet ugovora	Evidencijski broj nabave i broj objave	Vrsta provedenog postupka	Datum sklapanja OS-a/ ugovora	Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ ugovor	Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ ugovor	Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora
1.	Izrada idejnog i glavnog projekta gradnje nove obale na potezu od Servisnog platoa do Mandrača (od k.č.6018; 6019; 6020 do k.č.1395 sve k.o. Pula)	4/16 MV, 2016/S 002-0002891	Otvoreni postupak	11.04.2016.	455.350,00 s PDV	Ugovor-5 mjeseci	Zajednica ponuditelja: Pontifex d.o.o., Pula, Istarska 21, ;CON-TEC d.o.o. , Pula Palladiova ulica 11, ; Grasa Projekt d.o.o. Zagreb, Kalinovica 3	<b>izvršenje u tijeku</b>	
	Izrada studije utjecaja zahvata na okoliš za područje Bunarine	5-16-MV 2016/S 002-0006656	Otvoreni postupak	19.05.2016.	599.998,75 s PDV	Ugovor - 4 mjeseca	Zajednica ponuditelja: DLS d.o.o., M.Barča 19, Rijeka i URBIS d.o.o., Sv.Teodora 2, Pula	<b>izvršenje u tijeku</b>	
	izvođenje građevinskih radova na obalnom zidu uz prometnicu Veli vrh -Riječki gat	26/16 MV 2016/S 002-0014232	Otvoreni postupak	16.08.2016.	4.735.563,75 s PDV	Ugovor-5 mjeseci	TGT-ADRIATIK d.o.o. Zatarska 18, 52100 Pula	<b>izvršenje u tijeku</b>	
	Izrada i montaža pontonskog gata u luci Bunarina	27/16 MV 2016/S 002-0016564	Otvoreni postupak	06.09.2016.	1.918.062,50 s PDV	Ugovor - 2 mjeseca	MARINETEK NCP d.o.o., obala Jerka Šižgorića 1, Šibenik	<b>izvršenje u tijeku</b>	
	Opskrba električnom energijom	2-16 MV 2016/S 002-0017478	Otvoreni postupak	15.09.2016.	225.691,83 s PDV	Ugovor 12 mjeseci	HEP – OPSKRBA d.o.o., ul. grada Vukovara 37,Zagreb	<b>izvršenje u tijeku</b>	